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      1. Цели и задачи инвестиционной программы
      Целью инвестиционной программы развития системы теплоснабжения ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2008 – 2010 годы, реализуемой на объектах теплоэнергетики ЗАО «Радугаэнерго» является привлечение целевых инвестиций в объеме, достаточном для реализации целей инвестиционных проектов, в том числе:

достижение экономии топлива, тепловой и электрической энергии и  пара  путем проведения  реконструкции системы деаэрации   подпиточной   воды центральной котельной, реконструкции центральной котельной и центральных тепловых пунктов, реконструкции мазутного хозяйства и магистральных теплотрасс, установки частотных преобразователей на вспомогательных насосах центральной котельной и ЦТП;

· внедрение автоматизированной системы для автоматического контроля и учета производства и отпуска тепловой энергии, потребления природного газа,  воды и электрической энергии котельной и тепловыми пунктами, оперативного анализа технологических потерь и подготовки отчетной документации; 

повышение террористической устойчивости объектов теплоснабжения путем  повышения надежности их охраны и оперативности оповещения в случае несанкционированного проникновения на объекты посторонних лиц;

внедрение автоматического управления комплексом центральной котельной и передачи. 

      Инвестиционная программа состоит из  следующих инвестиционных проектов:

· Реконструкция системы деаэрации подпиточной   воды центральной котельной;  

· Создание автоматизированной системы  контроля и  учета производства и отпуска  тепловой энергии;

· Создание системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации и связи на котельной и центральных тепловых пунктах ЗАО "Радугаэнерго";

Реконструкция центральной котельной;

Реконструкция центральных тепловых пунктов;

Реконструкция мазутного хозяйства;

Реконструкция магистральных теплотрасс;

Установка частотных преобразователей на вспомогательных насосах центральной котельной и ЦТП;

Внедрение автоматического управления комплексом центральной котельной передачи тепла.

       Реализация программы осуществляется на объектах теплоэнергетики ЗАО «Радугаэнерго»: центральная котельная, два центральных тепловых пункта, мазутное хозяйство, магистральные теплотрассы. 

      Финансирование программы предполагается осуществить за счет включения надбавки к тарифу на тепловую энергию, оплачиваемую потребителями тепловой энергии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, а также средств регионального и городского бюджетов. Общая сумма инвестиций в инвестиционные проекты составляет 138968,6 тыс. рублей (с учетом НДС). Выполненные расчеты показывают  прибыльность и эффективность инвестиционных проектов. 

       Реконструкция системы деаэрации подпиточной   воды центральной котельной предполагает замену выработавшего ресурс котла типа ДКВР-10/13 ГМ (срок эксплуатации более 31 года) на более экономичный котел типа ДКВР – 4/13 ГМ.

      Создание автоматизированной системы  контроля и  учета производства и отпуска  тепловой энергии предусматривает создание автоматизированной системы, которая   позволит  в  автоматическом режиме, в реальном масштабе времени контролировать и вести учет производства и отпуска тепловой энергии, потребления природного газа,  воды и электрической энергии котельной и тепловыми пунктами, оперативно анализировать технологические потери и готовить отчетную документацию. Актуальность проекта обусловлена требованиями «Жилищного кодекса РФ», федеральных законов от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и от 14.04.1995 г. « 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», Постановлениями Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», от 23.05.2006 г. «306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и другими нормативными документами, определяющими количественные и качественные показатели энергоресурсов, поставляемых потребителям. 

          Создание системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации и связи на котельной и центральных тепловых пунктах ЗАО "Радугаэнерго" актуально тем, что объекты теплоснабжения являются важнейшими объектами жизнеобеспечения города и предприятий, относятся к объектам повышенной опасности (газ, мазут, электроэнергия). Их территориальная удаленность от жилой зоны города повышает вероятность несанкционированного доступа посторонних лиц и угрозы совершения террористических актов.  

Реконструкция центральной котельной включает замену: сетевых насосов типа 200Д90 – 6 шт., щитов КИП и А котлов ДКВР – комплекта подогревателей сетевой воды типа ПП 1-53-7 -IV– 2 шт. в котельной ДКВР, задвижек Ду-400, Ду-300, Ду-250 - по 10 шт.      

Реконструкция центральных тепловых пунктов предполагает замену: кран-балок грузоподъемностью 1 т в ЦТП-3, сетевых насосов 1Д200-90 – 3 шт., водяных подогревателей типа 16 ОСТ 34. 488-6 – 4 шт., фильтров-осветлителей Д-3 м – 4 шт.

           Реконструкция мазутного хозяйства включает строительство двух новых резервуаров объемом 2000 м3 для хранения мазута, строительство могильника отходов и замену вспомогательного оборудования.

           Реконструкция магистральных теплотрасс предполагает замену теплосети до СП-16  Ду 219 протяженностью 2,2 км и замену теплоизоляции теплосети Ду 800 протяженностью 2 км.

          Установка частотных преобразователей на вспомогательных насосах центральной котельной и ЦТП предполагает установку частотно-рулируемого электропривода вспомогательных насосов на центральной котельной и ЦТП.

          Внедрение автоматического управления комплексом центральной котельной и передачи тепла включает монтаж и наладку автоматизированной системы управления процессами горения котлов, нагрева воды для горячего водоснабжения и ее циркуляции по сети ГВС.

    2. Общая характеристика теплоснабжающего предприятия

    2.1  Закрытое акционерное общество «Радугаэнерго»   является единственным на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области специализированным многопрофильным энергоснабжающим предприятием. Миссия предприятия заключается в оказании услуг по снабжению тепловой и электрической энергией, питьевой водой и природным газом, а также выполнение заказов на проведение строительно-монтажных, проектных и пуско-наладочных работ на энергообъектах, обеспечение  прибыли акционерам и справедливого отношения к сотрудникам предприятия. Высокий уровень профессиональной подготовки руководителей, специалистов и рабочих позволяет  успешно решать сложные  производственные задачи, стоящие перед предприятием. Многолетний практический опыт работников по эксплуатации энергообъектов способствует своевременному и качественному  обеспечению потребителей энергоресурсами. Благодаря оснащению производственно-технической базы предприятия современным оборудованием, приборами и оснасткой, применению передовых технологий и высокой организации труда обеспечивается  высокое качество производства продукции (выполнения работ, оказания услуг).     

На предприятии внедрен стандарт предприятия СТП 02.036-2003 «Система менеджмента качества в строительстве».

         Контроль за качеством, выполняемых структурными подразделениями предприятия монтажных и наладочных работ,  осуществляется в соответствии с действующим   «Положением по контролю качества монтажных и наладочных работ».

    2.2  Дата государственной регистрации предприятия –    08 января  2003  года;  

           Государственный регистрационный   номер – 1033303400140;  

           Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

           серия 33   № 000246764  выдано Межрайонной инспекцией МНС РФ № 10 по  

           Владимирской области.

    2.3 Предприятие  является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки, фирменное наименование, товарный знак.

    2.4  Предприятие включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль (Приказ Федеральной службы по тарифам от 15.10.2004 г. № 113-Э).

          Предприятие  включено в Реестр энергоснабжающих организаций Владимирской обл., в отношении  которых осуществляется государственное регулирование и контроль (Решение Департамента ТЭК администрации Владимирской области от 09.07.2003 г.  №17/2).

     2.5 Основными видами деятельности предприятия являются:

· производство, передача, распределение  тепловой энергии;

· обеспечение работоспособности  тепловых сетей;

· учет произведенной и потребленной энергии;

· монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;

· проведение испытаний и измерение параметров режимов работы энергетического оборудования;

· монтаж (пуско-наладка) объектов котлонадзора;

· изготовление, ремонт (реконструкция) объектов котлонадзора;

· эксплуатация объектов котлонадзора;

· проведение энергетических обследований (энергоаудита);

· экспертиза промышленной безопасности (техническое диагностирование оборудования, контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений);

· проектирование, изготовление и эксплуатация систем диспетчеризации;

· и другие виды деятельности.

2.6  Предприятие  имеет следующие лицензии:

            Лицензия Д0003333 рег. Номер 60023103 от 20 мая 2004 г. разрешает осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей. Выдана Министерством энергетики РФ. Срок действия по 19 мая 2009 года.

            Лицензия № 33-ДГ-000217 (С) от 10 июня 2003 г. разрешает осуществление деятельности по эксплуатации газовых сетей. Выдана Федеральным горным и промышленным надзором России (Госгортехнадзор России). Срок действия по 10 июня 2008 года.

           Лицензия № 33-ЭВ-000216 (КС) от 10 июня 2003 г. разрешает осуществление деятельности по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов. Выдана Федеральным горным и промышленным надзором России (Госгортехнадзор России). Срок действия по 10 июня 2008 года.

          Лицензия № 00-ДЭ-002084 (К) от 08 января 2004 г. разрешает осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. Выдана Федеральным горным и промышленным надзором России (Госгортехнадзор России). Срок действия по 08 января 2009 г.

         Лицензия Д 226793 рег. номер ГС-1-33-02-26-0-3308004388-000933-3 от 24.04.2003 г. разрешает проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Выдана Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Срок действия по 24 апреля 2008 года.

Лицензия Д 226787 рег. номер ГС-1-33-02-27-0-3308004388-000934-4 от 24.04.2003 г. разрешает строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Выдана Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Срок действия по 24 апреля 2008 года.

         2.7   Технические возможности производственной базы по теплоснабжения

          В эксплуатации находятся следующие типы котлов: ПТВМ-30М – 2 шт, ДКВР-10/13 – 1 шт, ДКВР-10/13-115 – 1 шт, ДЕ-16/14 – 1 шт, КВГМ-50 – 2 шт. Общая тепловая мощность действующих котельных установок составляет – 192,6 Гкал/час, протяженность тепловых сетей и сетей ГВС – 46,6 км, горячее водоснабжение осуществляется из двух центральных тепловых пунктов общей теплопроизводительностью 24,2 Гкал/час.

         2.8  Руководители предприятия:

Генеральный директор - Билык Юрий Григорьевич, тел. (49254) 3-29-93, 

     факс (49254) 3-29-03;

Исполнительный директор Константинов Сергей Николаевич, тел. (49254) 3-19-95, 

     факс (49254) 3-29-03;

Главный инженер – Мартынов Владимир Иванович, тел. (49254) 3-10-22, 

     факс (49254) 3-29-03;

Зам. генерального директора по экономике и финансам – Васильева Любовь Ивановна, 

      тел. (49254) 3-29-61, факс (49254) 3-29-03.

Почтовый адрес:  Российская Федерация, 600910, Владимирская обл., г. Радужный, 

        а/я 1124. 

3. План технических мероприятий, объемы и источники финансирования, сроки реализации инвестиционной программы 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Источник финансирования
	Стоимость проекта,

 тыс. руб.

(с НДС)

	2008 год

	1. 
	Реконструкция системы деаэрации подпиточной воды центральной котельной
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе


	1770,0

	2. 
	Создание автоматизирован-ной системы  контроля и учета  производства и отпуска тепловой энергии
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе


	672,6

	3. 
	Создание системы видеонаблюдения, тревож-ной сигнализации  и связи на котельной  и цент-ральных тепловых пунктах ЗАО "Радугаэнерго"  
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе


	826,0

	            Всего 2008 год
	3268,6

	2009 год

	4. 
	Реконструкция центральной котельной


	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе
Городской бюджет
	800,0

6220,0

	5. 
	Реконструкция центральных тепловых пунктов
	Городской бюджет
	3540,0

	6. 
	Реконструкция мазутного хозяйства
	Городской бюджет
	35400,0

	7. 
	Реконструкция магистральных теплотрасс
	Городской бюджет
	23600,0

	8. 
	Установка частотных преобразователей на вспомогательных насосах центральной котельной и ЦТП


	Региональный бюджет

Городской бюджет
	1180,0

2360,0



	9. 
	Внедрение автоматического управления комплексом центральной котельной и передачи тепла.


	Городской бюджет
	4720,0

	           Всего 2009 год
	77820,0

	2010 год

	10. 
	Реконструкция центральной котельной


	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе

Городской бюджет 
	900,0

7300,0

	11. 
	Реконструкция центральных тепловых пунктов
	Городской бюджет
	2360,0

	12. 
	Реконструкция мазутного хозяйства
	Городской бюджет
	23600,0

	13. 
	Реконструкция магистральных теплотрасс
	Городской бюджет
	17700,0

	14. 
	Установка частотных преобразователей на вспомогательных насосах центральной котельной
	Региональный бюджет
	1180,0

	15. 
	Внедрение автоматического управления комплексом центральной котельной и передачи тепла.


	Городской бюджет
	5900,0

	16. 
	Всего 2010 год
	
	58940,0

	17. 
	Итого 2008 – 2010 годы:

в том числе:

Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе

Городской бюджет

Региональный бюджет
	
	140028,6

4968,6

132700,0

2360,0


Инвестиционные проекты 2008 года

3.1.  Инвестиционный проект:

«Реконструкция системы деаэрации подпиточной   воды центральной котельной»
        Описание проекта

        Минимально-устойчивая нагрузка на паровом котле типа ДКВР-10/13 № 3, установленном в центральной котельной составляет 2,5 т/час. В летнее время, когда не требуется разогревать мазут, собственные нужды котельной в паре снижаются с 6 т/час до 1 т/час (пар используется только для деаэрации подпиточной воды).

         В целях исключения перерасхода топлива в отопительный период и нерационального использования пара после окончания отопительного периода предлагается вместо котла типа ДКВР-10/13 установить котел типа ДКВР – 4/13ГМ меньшей производительности до 4 т/час с минимально-устойчивой нагрузкой 1 т/час.

         В результате реализации проекта  появится возможность гарантированно обеспечивать паром собственные нужды котельной, снизить расход топлива (природный газ, мазут) и  электрической энергии при выработке пара, т. к. будет использоваться котел и электрооборудование (дымосос, вентилятор) меньшей мощности, что в итоге приведет к снижению тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной.

Показатели эффективности инвестиционного проекта

	Показатели
	Значение

	Ставка дисконтирования, %
	7,0

	Период окупаемости (РВР), год
	2,08

	Дисконтированный период окупаемости (DPBP), год 
	2,15

	Чистый приведенный доход (NPV), тыс. руб.
	1534,0

	Внутренняя норма рентабельности (IRR), %
	86,7


Период расчета показателей – один год.

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

Расчет экономического эффекта от снижения издержек

	N п/п
	Статьи затрат
	Единица измерения
	2007 г.


	2008 г.

	1.
	Затраты до внедрения проекта 

(без дефляторов)
	тыс. руб.
	6565,2
	7415,6

	
	топливо:
	тыс. руб.
	5417,9
	6176,2

	
	  - природный газ
	тыс. руб.
	4921,3
	5610,1

	
	
	тыс. куб. м
	3164,2
	3164,2

	
	    цена 
	 руб/1тыс. куб. м
	1555,3
	1773,0

	
	  - мазут
	тыс. руб.
	496,6
	566,1

	
	
	т
	102,8
	102,8

	
	     цена 
	руб./т
	4831,2
	5507,0

	
	электроэнергия
	тыс. руб.
	708,0
	771,6

	
	
	тыс. кВт час
	400
	400

	
	цена 
	руб./кВт час
	1,77
	1,929

	
	заработная плата с отчислениями
	тыс. руб.
	280,6
	298,8

	
	текущий ремонт оборудования
	тыс. руб.
	50,2
	53,5

	
	пуско-наладочные работы
	тыс. руб.
	61,8
	65,8

	
	услуги сторонних организаций
	тыс. руб.
	46,7
	49,7

	
	
	
	
	

	2.
	Затраты после внедрения проекта 

(без дефляторов)
	тыс. руб.
	3279,3
	3692,7

	
	топливо:
	тыс. руб.
	2517,9
	2870,4

	
	- природный газ
	тыс. руб.
	2306,8
	2629,7

	
	
	тыс. куб. м
	1483,2
	1483,2

	
	   цена 
	 руб./тыс.куб. м
	1555,3
	1773,0

	
	- мазут
	тыс. руб.
	211,1
	240,7

	
	
	т
	43,7
	43,7

	
	     цена 
	 руб./т
	4831,2
	5507,0

	
	электроэнергия
	тыс. руб.
	460,2
	501,5

	
	
	тыс. кВт час
	260,0
	260,0

	
	цена
	руб./кВт час
	1,77
	1,929

	
	заработная плата с отчислениями
	тыс. руб.
	242,4
	258,2

	
	текущий ремонт оборудования
	тыс. руб.
	18,6
	19,8

	
	пуско-наладочные работы
	тыс. руб.
	22,9
	24,4

	
	услуги сторонних организаций
	тыс. руб.
	17,3
	18,4

	
	
	
	
	

	3.
	Экономический эффект в постоянных ценах
	тыс. руб.
	3285,9
	3722,9

	3.1
	Доходы:
	тыс. руб.
	3285,9
	3722,9

	
	- топливо
	тыс. руб.
	2900,0
	3305,8

	
	       природный газ
	тыс. руб.
	2614,5
	2980,4

	
	       мазут
	тыс. руб.
	285,5
	325,4

	
	-  электроэнергия
	тыс. руб.
	247,8
	270,1

	
	- заработная плата с отчислениями
	тыс. руб.
	38,2
	40,6

	
	- текущий ремонт оборудования
	тыс. руб.
	31,6
	33,7

	
	- пуско-наладочные работы
	тыс. руб.
	38,9
	41,4

	
	- услуги сторонних организаций
	тыс. руб.
	29,4
	31,3


Расчет расхода топлива выполнен исходя из 213 суток отопительного периода:

· для природного газ – 206 суток работы котла;

· для мазута (резервное топливо) – 7 суток.

Технико-экономические показатели инвестиционного проекта (2007 г.)

Технико-экономические показатели без проекта

	Наименование показателя
	Натуральные показатели, ед. изм.
	Цена ресурса, руб./ед. изм.
	Затраты, 

тыс. руб.

	- топливо
	
	
	5417,9

	       природный газ
	3164,2 тыс. куб. м
	1,5553 руб./1 тыс. куб. м
	4921,3

	       мазут
	102,8 тонн
	4,8312 руб./т
	496,6

	-  электроэнергия
	400,0 кВт час
	1,77 руб./кВт час
	708,0

	- заработная плата с отчислениями
	
	
	280,6

	- текущий ремонт оборудования
	
	
	50,2

	- пуско-наладочные работы
	
	
	61,8

	- услуги сторонних организаций
	
	
	46,7

	Итого затрат
	
	
	6565,2


Технико-экономические показатели с проектом (2007 г.)

	Наименование показателя
	Натуральные показатели, ед. изм.
	Цена ресурса, руб./ед. изм.
	Затраты, 

тыс. руб.

	- топливо
	
	
	2517,9

	       природный газ
	1490,4 тыс. куб. м
	1,5553 руб./1 тыс. куб. м
	2306,8

	       мазут
	43,7 тонн
	4,8312 руб./т
	211,1

	-  электроэнергия
	260,0 кВт час
	1,77 руб./кВт час
	460,2

	- заработная плата с отчислениями
	
	
	242,4

	- текущий ремонт оборудования
	
	
	18,6

	- пуско-наладочные работы
	
	
	22,9

	- услуги сторонних организаций
	
	
	17,3

	Итого затрат
	
	
	3279,3


Годовой экономический эффект 3285,9  тыс. руб.

Технико-экономические показатели инвестиционного проекта (2008 г.)

Технико-экономические показатели без проекта

	Наименование показателя
	Натуральные показатели, ед. изм.
	Цена ресурса, руб./ед. изм.
	Затраты, 

тыс. руб.

	- топливо
	
	
	6176,2

	       природный газ
	3164,2 тыс. куб. м
	1,773 руб./1 тыс. куб. м
	5610,1

	       мазут
	102,8 тонн
	5,507 руб./т
	566,1

	-  электроэнергия
	400,0 кВт час
	1,929 руб./кВт час
	771,6

	- заработная плата с отчислениями
	
	
	298,8

	- текущий ремонт оборудования
	
	
	53,5

	- пуско-наладочные работы
	
	
	65,8

	- услуги сторонних организаций
	
	
	49,7

	Итого затрат
	
	
	7415,6


Технико-экономические показатели с проектом 

	Наименование показателя
	Натуральные показатели, ед. изм.
	Цена ресурса, руб./ед. изм.
	Затраты, 

тыс. руб.

	- топливо
	
	
	2870,4

	       природный газ
	1490,4 тыс. куб. м
	1,773 руб./1 тыс. куб. м
	2629,7

	       мазут
	43,7 тонн
	5,507 руб./т
	240,7

	-  электроэнергия
	260,0 кВт час
	1,929 руб./кВт час
	501,5

	- заработная плата с отчислениями
	
	
	258,2

	- текущий ремонт оборудования
	
	
	19,8

	- пуско-наладочные работы
	
	
	24,4

	- услуги сторонних организаций
	
	
	18,4

	Итого затрат
	
	
	3692,7


Годовой экономический эффект 3722,9  тыс. руб.

Сравнительные технические характеристики котлов:

	Наименование топлива
	Котел ДКВР-10/13 ГМ
	Котел ДКВР-4/13 ГМ

	Расход природного газа, н. м3/час
	640
	300

	Расход мазута, кг/час
	612
	260


Справочно: Котел типа ДКВР-10/13 № 3 эксплуатируется более 31 года.

Расчет экономии электроэнергии

	Наименование оборудования
	Установленная мощность, кВт
	Кол-во часов работы оборудо-вания 
	Количество электроэнергии, тыс. кВт .ч
	Стоимость электро-энергии, 

руб/кВт.ч 
	Экономия электро-энергии, тыс. руб.

	
	До внедре-ния проекта
	После внедре-ния проекта
	
	До внедрения проекта
	После внедрения проекта
	
	

	2007 год

	Дымосос
	55
	35
	4000
	220
	140
	1,77
	141,6

	Вентилятор
	45
	30
	4000
	180
	120
	1,77
	106,2

	ИТОГО:
	
	
	
	400
	260
	
	247,8

	2008 год

	Дымосос
	55
	35
	4000
	220
	140
	1,929
	154,3

	Вентилятор
	45
	30
	4000
	180
	120
	1,929
	115,8

	ИТОГО:
	
	
	
	400
	260
	
	270,1


График платежей и получение экономического эффекта

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	2008 год
	2009 г.

	
	
	
	Всего
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Платежи по проекту
	тыс. руб
	1500
	50
	1200
	200
	50
	

	
	
	%
	
	3,3
	80,0
	13,4
	3,3
	

	2.
	Внедрение объекта
	тыс. руб
	1500
	
	
	
	1500
	

	
	
	%
	
	
	
	
	100,0
	

	3.
	Экономический эффект
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	3285,9  

	
	
	%
	
	
	
	
	
	100,0


Структура инвестиционных затрат (с НДС) 

                                                                                                                                          тыс. руб

	N п/п
	Показатель
	2008 год

	
	
	Всего
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1.
	Проектирование
	59
	59
	
	
	

	2.
	Оборудование
	1416
	
	1416
	
	

	3.
	Строительно-монтажные работы
	236
	
	
	236
	

	4.
	Пуско-наладочные работы
	59
	
	
	
	59

	5.
	Смета затрат
	1770
	59
	1416
	236
	59


Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	2008 год

	
	
	Всего
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:
	1770
	59
	1416
	236
	59

	1.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе
	1770
	59
	1416
	236
	59

	2.
	Заемные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Итого
	1770
	59
	1416
	236
	59


Бюджет доходов и расходов по проекту

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	2008 г.

	1.
	Доходы по проекту за счет снижения затрат, в т. ч.:
	3722,9

	
	- топливо
	3305,8

	
	       природный газ
	2980,4

	
	       мазут
	325,4

	
	-  электроэнергия
	270,1

	
	- заработная плата с отчислениями
	40,6

	
	- текущий ремонт оборудования
	33,7

	
	- пуско-наладочные работы
	41,4

	
	- услуги сторонних организаций
	31,3

	2.
	Затраты по проекту, в т. ч.
	1525,1

	
	Затраты по реконструкции
	1500,0

	
	Амортизация по вновь вводимому оборудованию
	25,1

	3.
	Валовая прибыль (п.1-п. 2)
	2197,8

	4.
	Операционные расходы, в т. ч.:
	33,0

	
	Налог на имущество (2,2%)
	33,0

	5.
	Прибыль до налогообложения (п. 3- п.4)
	2164,8

	6.
	Налог на прибыль (24%)
	519,6

	7.
	Чистая прибыль (п.5 – п.6)
	1645,2


Бюджет движения денежных средств по проекту (с НДС)

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	2008 г.

	1.
	Текущая деятельность
	

	1.1.
	Доходы по проекту
	4422,6

	
	Доходы от снижения затрат
	4393,0

	
	Амортизационные отчисления
	29,6

	1,2
	Изменение расходов по текущей деятельности
	

	
	Дополнительные затраты по инвестиционному проекту:
	1227,2

	
	Налог на имущество
	33,0

	
	Налог на прибыль
	519,6

	
	НДС по текущей деятельности
	674,6

	1.3.
	Денежный поток от текущей деятельности (п. 1.1 – п. 1.2)
	3195,4

	2.
	Инвестиционная деятельность 
	

	2.1.
	Поступления от инвестиционной деятельности
	216,0

	
	Возмещение НДС
	216,0

	2.2
	Расходы по инвестиционной деятельности
	1770,0

	
	Затраты по инвестиционному проекту
	1770,0

	2.3.
	Денежный поток от инвестиционной  деятельности (п. 2.1 – п. 2.2)
	-1554,0

	
	Чистый доход проекта (NV)  (п.1.3 + п.2.3)
	1641,4

	
	Ставка дисконтирования, %
	7,0

	
	Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)
	1534,0

	
	Период окупаемости проекта (РВР), год  ((п. 2.2/NV+1 год)
	2,08

	
	Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP), год 

((п. 2.2 /NPV)+1 год) 
	2,15

	
	Внутренняя норма доходности (IRR)  (NPV/п. 2.2 *100), %
	86,7

	
	
	


Период окупаемости проекта (РВР). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока генерируемого проектом. Из показателя следует, что через 2,08 года поступления от производственной деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции.

Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет дисконтированного денежного потока. Этот показатель дает более точную оценку окупаемости (2,15 года) при условии корректного выбора ставки дисконтирования.

Чистый дисконтированный доход проекта (NPV). Величина чистой приведенной стоимости является абсолютным показателем, отражающим масштаб инвестиционного проекта и размер дохода (с учетом ожидаемого изменения стоимости денег), получаемого от внедрения проекта, является величиной положительной и составляет 1534,0 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR). Показатель внутренней нормы рентабельности характеризует рентабельность инвестиций, вложенных в реализацию проекта. Его значение, равное 86,7% значительно превышает ставку дисконтирования и говорит о привлекательности проекта.

3.2 Инвестиционный проект:

«Создание автоматизированной системы  контроля и  учета производства и отпуска тепловой энергии»

Описание проекта 

     Автоматизированная система контроля и учета производства и отпуска тепловой энергии  позволит  в  автоматическом режиме контролировать и вести учет производства и отпуска тепловой энергии, потребления природного газа,  воды и электрической энергии котельной и тепловыми пунктами, оперативно анализировать технологические потери и готовить отчетную документацию.

К контролируемым параметрам относятся:

· показания тепловычислителей, установленных в котельной и тепловых пунктах;

· температура и давление теплоносителя на выходе из котельной и горячей воды на выходе из тепловых пунктов;

· показания счетчиков расхода природного газа;

· показания счетчиков расхода воды;

· показания счетчиков расхода электрической энергии.

Автоматизированная система  состоит из:

· приборов соответствующего класса точности;

· устройства сбора и отпуска данных;

· ПЭВМ с организацией АРМ дежурного диспетчера, оператора котельной, двух операторов тепловых пунктов и инженера теплосантехнического отдела;

· каналов связи;

· устройств для печати отчетной документации.

Информация  передается  по радиоканалам сотовой связи.

Автоматизированная система будет производить следующие расчеты:

· суточные, месячные, годовые и текущие значения объемов производства и отпуска тепловой энергии, температуры и давления теплоносителя на выходе из котельной и горячей воды на выходе из тепловых пунктов;

· суточные графики объемов потребления природного газа, воды и электрической энергии котельной и тепловых пунктов;

· месячные графики объемов потребления природного газа, горячей и холодной воды, электрической энергии котельной и тепловых пунктов;

· текущие значения объемов потребления природного газа, воды и электрической энергии котельной и тепловых пунктов;

· годовые графики объемов потребления природного газа, воды и электрической энергии котельной и тепловых пунктов.

Технические средства автоматизированной системы должны быть метрологически 

аттестованы для применения в коммерческих расчетах, сертифицированы Росстандартом, иметь разрешение к применению на территории РФ. 

В  результате внедрения  автоматизированной системы  контроля и учета  производства и отпуска тепловой энергии    будет создана автоматизированная система, позволяющая в реальном масштабе времени в электронном виде и на бумажном носителе отслеживать динамику выработки и потребления тепловой энергии, пара, потребления природного газа,  воды и электрической энергии,  получать достоверные данные, оперативно анализировать технологические потери и расход энергоресурсов, повысить устойчивость и надежность передачи данных, исключить хищение тепловой энергии недобросовестными потребителями и в результате – снизить затраты на выработку и отпуск тепловой энергии.

          По предварительной оценке после  внедрения  проекта экономия затрат составит в размере 0,7 % от себестоимости производства и передачи тепловой энергии или 653,9   тыс. руб. (без учета НДС).

93426,5 тыс. руб.* 0,7% = 653,9 тыс. руб. или 771,7 тыс. руб. с НДС

График платежей и получение экономического эффекта (с НДС)

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	2008 год
	2009 г.

	
	
	
	Всего
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Платежи по проекту
	тыс. руб
	672,6
	
	72,60
	600,0
	
	

	
	
	%
	
	
	10,8
	89,2
	
	

	2.
	Внедрение объекта
	тыс. руб
	672,6
	
	72,60
	600,0
	
	

	
	
	%
	
	
	10,8
	89,2
	
	

	3.
	Экономический эффект
	тыс. руб
	
	
	
	
	
	771,7

	
	
	%
	
	
	
	
	
	100,0


Структура инвестиционных затрат (с НДС) 

                                                                                                                                          тыс. руб

	N п/п
	Показатель
	2008 год

	
	
	Всего
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1.
	Проектирование
	83,0
	
	83,0
	
	

	2.
	Оборудование
	471,6
	
	
	471,6
	

	3.
	Строительно-монтажные работы
	70,8
	
	
	70,8
	

	4.
	Пуско-наладочные работы
	47,2
	
	
	47,2
	

	5.
	Смета затрат
	672,6
	
	83,0
	589,6
	


Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	2008 год

	
	
	Всего
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:
	672,6
	
	83,0
	589,6
	

	1.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе


	672,6
	
	83,0
	589,6
	

	2.
	Заемные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Итого
	672,6
	
	83,0
	589,6
	


Срок окупаемости инвестиций:
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           Эффективность проекта в целом можно оценить как социально – экономически значимым. Актуальность проекта обусловлена требованиями «Жилищного кодекса РФ», федеральных законов от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и от 14.04.1995 г. « 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», Постановлениями Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», от 23.05.2006 г. «306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и другими нормативными документами, определяющими количественные и качественные показатели энергоресурсов, поставляемых потребителям. 

3.3 Инвестиционный проект:

«Создание системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации и связи на котельной и центральных тепловых пунктах ЗАО "Радугаэнерго"»

     Описание проекта

      В условиях сохранения угрозы совершения террористических актов на объектах теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАО "Радугаэнерго", обеспечивающего энергоресурсами население и предприятия ЗАТО г. Радужный, в целях предотвращения проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц  и  надежной охраны котельной и центральных тепловых пунктов необходимо  выполнить  следующие основные технические мероприятия:

· оснастить котельную и два центральных тепловых пункта средствами видеонаблюдения, тревожной сигнализации и связи;

· установить дополнительное оборудование для освещения  территории объектов. 

Преимущества технических и эксплуатационных показателей предлагаемого образца в сравнении с лучшими отечественными аналогами.

Оснащение котельной и центральных тепловых пунктов средствами тревожной сигнализации и связи.

Установленные на объектах средства тревожной сигнализации не обеспечивают в 

должной  мере оперативного реагирования в случае  проникновения  на объект посторонних лиц, т. к. используются кабельные телефонные линии связи и выработавшее ресурс оборудование. Удаленность объекта теплоснабжения от населенного пункта увеличивает вероятность бесконтрольного проникновения несанкционированных  лиц на территорию объекта. 

          Применение оборудования системы диспетчеризации и охраны объектов УЦРИ 6042 Э003 производства ЗАО «Радугаэнерго» имеет следующие преимущества:

· контроль охранных шлейфов – круглосуточно;

· контроль всех технологических параметров при помощи той же системы;

· автоматическая запись всех аварийных событий в память ПК диспетчера;

· использование радиоканала на выделяемых эффективных профессиональных

радиочастотах  диапазона 450 МГц, где отсутствуют помехи, применяются короткоразмерные эффективные антенны,  в отличие от предложенного НИИ системных исследований диапазона 27 МГц, «забитого» помехами, требующего применения громоздких антенн, на котором не выпускаются профессиональные надежные радиосредства связи;

· применение универсальных импортных радиостанций, допускающих их 

использование и  по  другим целевым применениям: диспетчерская радиосвязь, служебная, милицейская, пожарная и др. виды связи;

· низкие эксплуатационные расходы и многофункциональность. 

         Так, при установке системы «Струна-3»  Александровского радиозавода будет выполняться только функция охраны без контроля технологических параметров,  ежемесячные затраты на эксплуатацию составят 71,2 тыс. рублей, ежегодные затраты 854,0 тыс. рублей. 

         При установке системы ЗАО «Радугаэнерго» будет возможно кроме автоматической охраны объектов контролировать и все технологические параметры оборудования,  при этом ежемесячные затраты на эксплуатацию составят 6,3 тыс. рублей, ежегодные затраты 75,6 тыс. рублей. 

· применение метода последовательного активного опроса объектов, в отличие от

 системы «Струна-3», где на объекте устанавливается только передатчик (в случае повреждения антенны тревожный сигнал не поступит на пульт диспетчера), в системах производства ЗАО «Радугаэнерго» на объекте установлены приемопередатчики, которые с периодом в одну минуту  самотестируются, получаемый  центром. «неответ» объекта немедленно индицируется в аварийном электронном журнале как неисправность оборудования с выдачей информации диспетчеру  и автоматической электронной записью его реакции на это сообщение. Возможен вывод тревожного сигнала на пульты дежурных милиции и пожарной части.

Предполагается установка систем тревожной сигнализации и связи на 3 объектах 

предприятия, в том числе: котельная и два центральных тепловых пункта.

      Установка дополнительного оборудования для видеонаблюдения и освещения  территорий объектов.

        В настоящее время на территории котельной и тепловых пунктов нет системы видеонаблюдения. Большая площадь объектов повышает вероятность несанкционированного проникновения посторонних лиц к газовым котлам, емкостям для хранения мазута, трубопроводам и газопроводу. 

        Установленные на  котельной осветительные устройства имеют физический износ более 65%, морально устарели и не обеспечивают необходимую освещенность территории. 

        Для создания системы видеонаблюдения и обеспечения требуемой освещенности территории котельной и центральных тепловых пунктов необходимо выполнить  следующие работы:

       а) На котельной.

      Установить по периметру объекта камеры видеонаблюдения – 6 шт.

      Наружное освещение, в том числе:

· разработка проекта наружного освещения;

· выполнить монтаж кабельных линий к существующим опорам освещения и установить  светильники;

· выполнить установку опор наружного освещения у нефтеловушки и проложить кабель.

 б) На  центральных тепловых пунктах

     Установить по периметру объектов камеры видеонаблюдения – по 2 шт. на объект.

Наружное освещение, в том числе:

-  разработка проекта наружного освещения;

      -  выполнить работы по установке опор наружного освещения и  проложить  кабель.

В результате выполнения работ объекты теплоснабжения  будут оснащены

современными  многофункциональными техническими средствами видеонаблюдения, охранной сигнализацией и связью, а также будут иметь необходимую освещенность территории, что позволит повысить террористическую устойчивость объектов жизнеобеспечения,  надежность их охраны и оперативность оповещения в случае несанкционированного проникновения на объекты посторонних лиц.

           Проведенные технические мероприятия позволят предприятию, без увеличения расходов на охранные мероприятия, наращивать производственные мощности, в том числе строительство новых объектов энергоснабжения вблизи существующих.
     График платежей и получение экономического эффекта (с НДС)

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	2008 год
	2009 г.

	
	
	
	Всего
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Платежи по проекту
	тыс. руб
	826
	-
	59
	590
	177
	-

	
	
	%
	100
	-
	7,1
	71,4
	21,5
	-

	2.
	Внедрение объекта
	тыс. руб
	826
	-
	59
	590
	177
	-

	
	
	%
	100
	-
	7,1
	71,4
	21,5
	-


Структура инвестиционных затрат (с НДС) 

                                                                                                                                          тыс. руб

	N п/п
	Показатель
	2008 год

	
	
	Всего
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1.
	Проектирование
	59
	-
	59
	-
	-

	2.
	Оборудование
	590
	-
	-
	590
	-

	3.
	Строительно-монтажные работы
	118
	-
	-
	-
	118

	4.
	Пуско-наладочные работы
	59
	-
	-
	-
	59

	5.
	Смета затрат
	826
	-
	59
	590
	177


Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	2008 год

	
	
	Всего
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:
	826
	-
	59
	590
	177

	1.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе


	826
	-
	59
	590
	177

	2.
	Заемные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Итого
	826
	
	59
	590
	177


Эффективность проекта в целом можно оценить как социально – экономически значимым. Внедрение комплекса мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения позволит повысить террористическую устойчивость объектов жизнеобеспечения, надежность их охраны и оперативность оповещения в случае несанкционированного проникновения на объекты посторонних лиц. 

Инвестиционные проекты 2009 -2010  годов
3.4 Инвестиционный проект:

«Реконструкция центральной котельной»

Описание проекта

Реконструкция центральной котельной включает замену: сетевых насосов типа 200Д90 – 6 шт., щитов КИП и А котлов ДКВР – комплекта подогревателей сетевой воды типа ПП 1-53-7 -IV– 2 шт. в котельной ДКВР, задвижек Ду-400, Ду-300, Ду-250 - по 10 шт.  

График платежей (с НДС)

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Платежи по проекту
	тыс. руб
	15220
	-
	4720
	2300
	-
	8200

	
	
	%
	100,0
	-
	31,0
	15,0
	-
	54,0

	2.
	Внедрение объекта
	тыс. руб
	15220
	-
	4720
	2300
	-
	8200

	
	
	%
	100,0
	-
	31,0
	15,0
	-
	54,0


Структура инвестиционных затрат (с НДС) 

                                                                                                                                          тыс. руб

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Проектирование
	559
	-
	189
	90
	-
	280

	2.
	Оборудование
	9237
	-
	2832
	1860
	-
	4545

	3.
	Строительно-монтажные работы
	4576
	-
	1416
	210
	-
	2950

	4.
	Пуско-наладочные работы
	848
	-
	283
	140
	-
	425

	5.
	Смета затрат
	15220
	-
	4720
	2300
	-
	8200


Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС) 

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:
	1700
	-
	500
	300
	-
	900

	1.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе


	1700
	-
	500
	300
	-
	900

	2.
	Заемные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Средства городского бюджета
	13520
	-
	4220
	2000
	-
	7300

	4.
	Итого
	15220
	-
	4720
	2300
	-
	8200


Проект предполагается осуществить в 2009 - 2010 годах за счет поступлений от хозяйственной деятельности предприятия (инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе)  и средств городского бюджета в сумме 15220,0 тыс. рублей.

3.5  Инвестиционный проект:

«Реконструкция центральных тепловых пунктов»

Описание проекта

Реконструкция центральных тепловых пунктов предполагает замену: кран-балок грузоподъемностью 1 т в ЦТП-3, сетевых насосов 1Д200-90 – 3 шт., водяных подогревателей типа 16 ОСТ 34. 488-6 – 4 шт., фильтров-осветлителей Д-3 м – 4 шт.

График платежей (с НДС)

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Платежи по проекту
	тыс. руб
	5900
	350
	490
	2100
	600
	2360

	
	
	%
	100,0
	6,1
	8,3
	35,6
	10,0
	40,0

	2.
	Внедрение объекта
	тыс. руб
	5900
	350
	490
	2100
	600
	2360

	
	
	%
	100,0
	6,1
	8,3
	35,6
	10,0
	40,0


Структура инвестиционных затрат (с НДС) 

                                                                                                                                          тыс. руб

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Проектирование
	238
	10
	20
	60
	30
	118

	2.
	Оборудование
	3991
	255
	340
	1620
	360
	1416

	3.
	Строительно-монтажные работы
	1428
	70
	110
	360
	180
	708

	4.
	Пуско-наладочные работы
	243
	15
	20
	60
	30
	118

	5.
	Смета затрат
	5900
	350
	490
	2100
	600
	2360


Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Заемные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Средства городского бюджета
	5900
	350
	490
	2100
	600
	2360

	4.
	Итого
	5900
	350
	490
	2100
	600
	2360


Проект предполагается осуществить в 2009-2010 годах за счет средств городского бюджета в сумме 5900,0 тыс. рублей. Реализация проекта позволит повысить надежность и качество снабжения потребителей горячей водой.

3.6 Инвестиционный проект:

«Реконструкция мазутного хозяйства»

Описание проекта

 В соответствии с результатами ультразвуковой толщинометрии емкости для хранения мазута №1, выполненной лабораторией неразрушающего контроля и диагностики 07.04.2006 г., остаточная толщина стенки емкости в местах подвергшихся коррозии с наружной стороны в среднем в 1,95 раза меньше чем остаточная толщина стенки емкости в местах не подвергшихся коррозии. По результатам расчета предельная величина заполнения емкости составляет не более 8,4 м или не более 70,0% от полной высоты резервуара.

Емкость для хранения мазута № 2 не пригодна для хранения топлива и подлежит демонтажу.

До 2006 года доставка мазута осуществлялась железнодорожным транспортом от поставщика до центральной котельной. В настоящее время участок железной дороги от железнодорожной  станции Улыбышево до центральной котельной не эксплуатируется в связи с тем, что значительный участок железнодорожного полотна демонтирован, поэтому доставка жидкого топлива возможна только автотранспортом. Доставка мазута автотранспортом в зимних условиях  затруднена, т. К. требуются специальные цистерны с устройствами для разогрева топлива. 

Реконструкция мазутного хозяйства включает строительство двух новых резервуаров объемом 2000 м3 для хранения мазута, строительство могильника отходов и замену вспомогательного оборудования. Реализация проекта позволит создать условия для хранения мазута и его использование без потерь в качестве резервного топлива в периоды ограничения поставок природного газа. Повысится пожароустойчивость мазутного хозяйства.

График платежей (с НДС)

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Платежи по проекту
	тыс. руб
	59000
	5900
	11800
	14160
	3540
	23600

	
	
	%
	100,0
	10,0
	20,0
	24,0
	6
	40,0

	2.
	Внедрение объекта
	тыс. руб
	59000
	5900
	11800
	14160
	3540
	23600

	
	
	%
	100,0
	10,0
	20,0
	24,0
	6
	40,0


Структура инвестиционных затрат (с НДС) 

                                                                                                                                          тыс. руб

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Проектирование
	4130
	413
	826
	991
	249
	1651

	2.
	Оборудование
	29500
	2950
	5900
	7080
	1770
	11800

	3.
	Строительно-монтажные работы
	23600
	2360
	4720
	5664
	1416
	9440

	4.
	Пуско-наладочные работы
	1770
	177
	354
	425
	105
	709

	5.
	Смета затрат
	59000
	5900
	11800
	14160
	3540
	23600


Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. Ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Средства городского бюджета
	59000
	5900
	11800
	14160
	3540
	23600

	3.
	Итого
	59000
	5900
	11800
	14160
	3540
	23600


Проект предполагается осуществить в 2009-2010 годах за счет средств городского бюджета ЗАТО г. Радужный в сумме 59000, тыс. рублей, из них: 35400,0 тыс. руб. в 2009 г. и 23600,0 тыс. руб. в 2010 г..

3.7 Инвестиционный проект:

«Реконструкция магистральных теплотрасс»

Описание проекта

Тепловая сеть до СП-16 эксплуатируется более 20 лет, имеет большое количество повреждений теплоизоляции и трубопровода, в настоящее время не обеспечивает потребности потребителей в тепловой энергии. Реконструкция магистральных теплотрасс предполагает замену теплосети до СП-16  Ду 219 протяженностью 2,2 км и замену теплоизоляции теплосети Ду 800 протяженностью 2 км на более эффективную. Реализация проекта позволит снизить потери тепловой энергии на 1% и повысить надежность доставки теплоносителя потребителям.

График платежей (с НДС)

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Платежи по проекту
	тыс. руб
	41300
	2360
	8260
	8260
	4720
	17700

	
	
	%
	100,0
	5,8
	20,0
	20,0
	11,4
	42,8

	2.
	Внедрение объекта
	тыс. руб
	41300
	2360
	8260
	8260
	4720
	17700

	
	
	%
	100,0
	5,8
	20,0
	20,0
	11,4
	42,8


Структура инвестиционных затрат (с НДС) 

                                                                                                                                          тыс. руб

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Проектирование
	2890
	165
	578
	578
	330
	1239

	2.
	Оборудование
	24780
	1416
	4956
	4956
	2832
	10620

	3.
	Строительно-монтажные работы
	12390
	708
	2478
	2478
	1416
	5310

	4.
	Пуско-наладочные работы
	1240
	71
	248
	248
	142
	531

	5.
	Смета затрат
	41300
	2360
	8260
	8260
	4720
	17700


Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Средства городского бюджета
	41300
	2360
	8260
	8260
	4720
	17700

	3.
	Итого
	41300
	2360
	8260
	8260
	4720
	17700


Проект предполагается осуществить в 2009-2010 годах за счет средств городского бюджета ЗАТО г. Радужный в сумме 41300,0 тыс. рублей, из них: 23600,0 тыс. руб. в 2009 г. и 17700,0 тыс. руб. в 2010 г..

3.8 Инвестиционный проект:

«Установка частотных преобразователей на вспомогательных насосах центральной котельной и ЦТП»

Описание проекта

Установка частотных преобразователей на вспомогательных насосах центральной котельной и ЦТП предполагает установку частотно-рулируемого электропривода вспомогательных насосов на центральной котельной и ЦТП.

Общая характеристика

Для обеспечения населения ЗАТО г.Радужный горячей водой применяется закрытая система горячего водоснабжения. Подогрев холодной воды и подача горячей воды потребителям осуществляется двумя центральными тепловыми пунктами. На каждом центральном тепловом пункте подача горячей воды в сеть производится одним или двумя центробежными насосами с электрическим приводом, при этом подача горячей воды в течение суток колеблется от 140 до 240 м3/ч. Давление в подающем трубопроводе регулируется задвижками на напорной линии насосов вручную и поддерживается в течение суток на уровне 0,5 МПа не зависимо от расхода горячей воды. При описанном выше способе регулирования производительности насосов наблюдается дросселирование давления горячей воды на регулирующих задвижках на уровне 0,1 – 0,25 МПа в зависимости от времени суток, что приводит к потерям электрической энергии. 

Общее описание проекта
Для исключения потерь электрической энергии, возникающих вследствие дросселирования, предлагается применить частотно регулируемый электрический привод сетевых насосов на центральных тепловых пунктах. Использование частотно регулируемого электрического привода сетевых насосов многократно проверено на практике и обеспечивает сокращение затрат электрической энергии до 30 %, при этом уменьшается и суточное потребление горячей воды. Для реализации проекта предлагается смонтировать преобразователь частоты с электрическим фильтром для каждого сетевого насоса, преобразователи давления для непрерывного измерения давления в подающем трубопроводе горячей воды и релейную систему, которая автоматики включает в работу необходимое количество сетевых насосов. В качестве регулятора используется САР, входящая в состав регуляторов частоты.

Расчет экономической эффективности 

Целью расчета является определение срока окупаемости проекта и принятие решения о целесообразности реализации проекта на примере одного центрального теплового пункта.

В расчете используются следующие исходные данные:

· установленная мощность электродвигателя сетевого насоса – 75 кВт;

· количество насосов – 3 штуки;

· коэффициент спроса – 0,8;

· общая наработка сетевых насосов за календарный год – 10500 ч;

· общее потребление эл. энергии насосами – 630000 кВт. час;

· цена электрической энергии – 1,77 руб./кВт*ч (без НДС);

· ГВС – 2500-3000 Гкал мес.;

· цена тепловой энергии – 516,98 руб./Гкал (без НДС);

· средний срок службы преобразователей частоты импортного производства – 10 лет;

· преобразователей частоты не требуют обслуживания и ремонта за весь срок службы;

· капитальные вложения в проект – 1000 тыс.руб.;

· ожидаемая экономия электрической энергии – 30% (334,5 тыс. руб.)

· ожидаемая экономия горячей воды – 5-7%; (1248,5 тыс. руб.).

   Сократятся эксплуатационные затраты на сетевые насосы и их приводные электрические двигатели.

В соответствии с приведенными исходными данными срок окупаемости проекта   составит  1,7 – 2 года. 

Сопоставляя срок окупаемости проекта и срок его использования, реализация проекта представляется технически и экономически целесообразной.

График платежей (с НДС)

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Платежи по проекту
	тыс. руб
	4720
	-
	-
	3540
	-
	1180

	
	
	%
	100,0
	-
	-
	75,0
	-
	25,0

	2.
	Внедрение объекта
	тыс. руб
	4720
	-
	-
	3540
	-
	1180

	
	
	%
	100,0
	-
	-
	75,0
	-
	25,0


Структура инвестиционных затрат (с НДС) 

                                                                                                                                          тыс. руб

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Проектирование
	330
	-
	-
	248
	-
	82

	2.
	Оборудование
	2832
	-
	-
	2124
	-
	708

	3.
	Строительно-монтажные работы
	1416
	-
	-
	1062
	-
	354

	4.
	Пуско-наладочные работы
	142
	-
	-
	106
	-
	36

	5.
	Смета затрат
	4720
	-
	-
	3540
	-
	1180


Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Средства регионального бюджета
	2360
	-
	-
	1180
	-
	1180

	3.
	Средства городского бюджета
	2360
	-
	-
	2360
	-
	

	4.
	Итого
	4720
	-
	-
	3540
	-
	1180


Проект предполагается осуществить в 2009-2010 годах за счет средств городского бюджета ЗАТО г. Радужный и регионального бюджета Владимирской области в сумме 4720,0 тыс. рублей, из них: 3540,0 тыс. руб. в 2009 г. и 1180,0 тыс. руб. в 2010 г..

3.9 Инвестиционный проект:

«Внедрение автоматического управления комплексом центральной котельной и передачи тепла»

Описание проекта

Внедрение автоматического управления комплексом центральной котельной и передачи тепла включает монтаж и наладку автоматизированной системы управления процессами горения котлов, нагрева воды для горячего водоснабжения и ее циркуляции по сети ГВС. Реализация проекта позволит снизить расход природного газа  на 0,4%.

График платежей (с НДС)

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Платежи по проекту
	тыс. руб
	10620
	-
	1180
	3540
	-
	5900

	
	
	%
	100,0
	-
	10,2
	33,3
	-
	55,5

	2.
	Внедрение объекта
	тыс. руб
	10620
	-
	1180
	3540
	-
	5900

	
	
	%
	100,0
	-
	10,2
	33,3
	-
	55,5


Структура инвестиционных затрат (с НДС) 

                                                                                                                                          тыс. руб

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Проектирование
	1010
	-
	70
	350
	-
	590

	2.
	Оборудование
	5320
	-
	590
	1780
	-
	2950

	3.
	Строительно-монтажные работы
	3230
	-
	400
	1060
	-
	1770

	4.
	Пуско-наладочные работы
	1060
	-
	120
	350
	-
	590

	5.
	Смета затрат
	10620
	-
	1180
	3540
	-
	5900


Источники финансирования инвестиционного проекта (с НДС)

тыс. руб.

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2009 год
	2010 год

	
	
	
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Заемные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Средства городского бюджета
	10620
	-
	1180
	3540
	-
	5900

	3.
	Итого
	10620
	-
	1180
	3540
	-
	5900


Проект предполагается осуществить в 2009-2010 годах за счет средств городского бюджета ЗАТО г. Радужный  в сумме 10620,0 тыс. рублей, из них: 4720,0 тыс. руб. в 2009 г. и 5900,0 тыс. руб. в 2010 г..

4. План финансирования инвестиционной программы. 

       Источники   финансирования  
                                                                                                                       тыс. руб. (с НДС)

	N п/п
	Показатель
	Всего
	2008 год
	2009 год
	2010 год

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:
	4968,6
	3268,6
	800
	900

	1.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе
	4968,6
	3268,6
	800
	900

	2.
	Средства регионального бюджета
	2360
	-
	1180
	1180

	3.
	Средства городского бюджета
	132700,0
	-
	75840
	56860

	4.
	Всего
	140028,6
	3268,6
	77820,0
	58940,0


Расчет тарифных последствий осуществления планируемых инвестиций

	N п/п
	Статья калькуляции
	2008 г.

План
	2009  г.

Прогноз
	2010  г.

Прогноз

	1.
	Затраты, тыс. руб.
	95912,3
	118235,41
	140665,17

	2.
	Прибыль, тыс. руб.
	1470,1
	1628,4
	1803,7

	3.
	Инвестиционная составляющая с налогом на прибыль:
	3644,7
	892,1
	1003,5

	3.1
	Инвестиционная составляющая за счет прибыли в тарифе, тыс. руб.
	2770,0
	678,0

	762,7


	3.2
	Налог на прибыль с инвестиционной составляющей
	874,7
	214,1
	240,8

	4.
	Необходимая валовая выручка (НВВ), тыс. руб. 
	101027,1


	120755,91
	143472,37

	5.
	Тариф, руб./Гкал
	684,84
	839,46
	992,48


	6.
	Темп роста тарифа к предыдущему году, %
	132,5
	122,6
	118,2



          Из представленных расчетов следует, что включение в тариф на тепловую энергию  всех расходов на реализацию инвестиционной программы  приведет к значительному росту тарифа. Финансирование программы возможно только из нескольких источников: собственных средств предприятия, полученных от реализации тепловой энергии в сумме 4968,6 тыс. руб., средств городского бюджета – 132700,0 тыс. руб. и средств регионального бюджета – 2360,0 тыс. руб.. 

Эффективность программы в целом можно оценить как коммерчески эффективную и социально – экономически значимую, т. к. значительно повышается надежность и качество теплоснабжения потребителей, снижаются потери тепловой энергии и топлива.

Исполнительный директор
С.Н. Константинов

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам
Л.И. Васильева
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